

STRANDEBARM 2011- Statusrapport pr. 31.mars.2011

0. Introduksjon:

Prosessen kring prosjektet "Strandebarm 2011+" modnast og skrir fram, litt om senn.

Ei initiativgruppe (Ad hoc) er no i oppstartfasen. Initiativgruppa nyttar arbeidstitteln : " Strandebarm 2011 +"

1. Mål : **Strandebarm – Eit harmonisk, stadig meir moderne samfunn der både naturen og folka blømer!*)**

*) = Førebels formulering

2. Prosess /Bakgrunn : Sjå utkastet til prosjektplanen: STRANDEBARM 2011+

3. Primære ressursar:

- 3.1. Innbyggjarane og dei framtidige, tilstrøymande kundane
- 3.2. Strandebarm Arena (utgjort av Strandebarm Skule – Utfasa 2009.
- 3.3. Tilgongen på data- breiband
- 3.4. Tradisjonell dugnad
- 3.5. Godt humør
- 3.6. Trua på ei ljøs framtid for både samfunnet og den einskilde

4. Framdrift.

4.1 Modningsprosessen er kommen i gong. Tal personar som støttar prosjektet har auka.

Spesielt er fleire kvinner komne med!

4.2. Ei førebels synfaring av Skuleanlegget vart gjennomført 18. februar 2011.

Status: Bygningane og området framstår som ein glimrande ressurs for prosessen vidare!

Kvam Herad har tatt godt vare på det meste etter at skulen vart lagt ned.

4.3. Det er tanken å gjennomføre ei ny synfaring når vinteren slepper taket og snøen forsvinn.

Spesielt er det nødvendig å fokusere på tilstanden på taka. Det er klart at det lyt gjerast ei storvøla på taket av barneskule- delen. Her er fleire lekkasjar og det lyt planleggjast ei kortsiktig og ei langsiktig vøla. Taktekniske analysar har så vidt tatt til.

5. Økonomi

5.1 I første omgang lyt det gjerast ein intensjonsavtale med Kvam Herad.

5.2 Via grunntanken om at ei av dei viktigaste oppgåvene vil vera å leggje til rette

for effektivt entreprenørskap, utøvd av flest mogeleg villige "spirer" bør den økonomiske terskelen for aktuelle personar sjølvstøtt gjerast fornuftig/ låg..

6. Oppstart – Prosjekt- kveik:

6.1 Vi har spesielt etablert kontakt med Dag Jørund Lønning. Han er rektor ved Høgskulen for Landbruk og

Bygdenæringar. Sjå gjerne desse lenkane:<http://www.hlb.no> <http://www.etablerer.no/>

<http://www.bt.no/meninger/kronikk/AA-verdiskapa-eller-bli-verdiskapt-1246936.html>

Han har uttrykt seg oppglødd over konseptet han fått tilsendt. Planen er å einast om ein dato for eit bydemøte våren 2011. Vi vonar stort framme og mange kveikande tankar!

7.0 Anna /Ymse:

Ymse signal tilseier at prosjektet vil bli ført vidare i tråd med intensjonen i det utkastet til Prosjektplan som føreligg pr. dato. Vegen vidare er tenkt å verta til medan gjennom prosessen. Jfr. Vedlegg

for Ad Hoc gruppa Strandebarm 2011+

Alf H. Brekke - 91894757